

市水投集团自来水公司多措并举保障城乡同质饮水 强力扫尾迎接农饮水达标提标 清盘销号

小小水龙头，大大民生事。近年来，我市将农饮水达标提标三年行动当作重中之重来抓，通过实施规模水厂扩网、单联村供水设施改造等系列举措，打通农饮水安全最后一公里，城乡同质饮水，实现村民从“有水喝”向“喝好水”转变。

眼下，我市农饮水达标提标工程接近尾声。本月底，将迎来工程清盘销号验收，也就是说，各扩网村、单联村将全面完工、通水。具体情况如何？记者日前跟随农饮水达标提标工程主要接收单位之一——市水投集团自来水公司前往现场，感受清盘前的扫尾工作。

起早贪黑再部署再落实 形成合力攻克难点堵点

连日来，我市农饮水达标提标工程扫尾工作正紧张进行。19日晚，在市自来水公司主要负责人的带领下，相关工作人员先后前往新楼水厂、象珠水厂、珠坑水厂，着力解决规模水厂扩网工程中较为棘手的难题。

象珠水厂扩网工程主管网已经铺好，即将通水，但受台风黑格比影响，水厂原水浊度一度上升到2000NTU以上，尽管经持续沉淀和排底层水后，浊度已大大回落，现在出厂水浊度0.1NTU，较台风前的0.03NTU至0.05NTU仍有差距。

当日晚，工作组一行仔细查看了象珠水厂的加药车间、净水机房等场所，询问原水滤前浊度以及出厂水水质是否符合标准，就原水浊度过高等问题进行一一查看解析，并给出了每日记录水位高低、流量和原水水质检测等建议。

实地解决只是扫尾工作的一部分。20日8时不到，市自来水公司就召集下辖6个水厂的主要负责人，进行扫尾工作的再部署再落实。各水厂就农饮水达标提标工程明晰思路、明确任务，形成合力，突破阻碍进度的难点堵点。

西溪泵站通水前最后一道工序，主管网清洗已经完成，村内管网部分也已做完。当日座谈会上，各水厂负责人一一反馈相应进展及亟待解决的问题，并现场进行任务的对接和再分配。

象珠水厂流量偏大，存在明显漏水情况。在市自来水公司牵头下，相关负责人现场对接，准备借力各大水厂，探明自来水管网漏点位置，唐先镇阻碍扩网的最大问题就是龙山泵站供电问题，市自来水公司马上对接相关部门解决。

考虑到象珠水厂将扩网到唐先和花街两镇，同时该水厂亟待解决的问题较多，现场，座谈会发动同样扩网到花街镇的上黄水库及其他熟悉情况的工作人员，协助开展花街部分扩网村的管网冲洗、基础资料收集等工作，加快扫尾进程。

每个村的供水情况厂长要亲自掌握，眼见为实，如实上报，不能有丝毫疏忽。座谈会上，市自来水公司负责人强调，不仅如此，会议还明确扫尾工作必须责任到人、每日一报，确保“硬骨头”能够保质保量地啃下。



攻克难点堵点再部署再落实



在棠溪村供水站埋设连接水管



实地查看象珠水厂存在问题



补修西溪镇义门村供水站



运送净水药物

长途跋涉确保工程质量 深入实地推进单联村供水

按照能扩尽扩的原则，在农饮水达标提标工程实施过程中，我市单联村减少，扩网村增加，但部分村由于海拔高、位置偏远等因素，水压无法保证，实在无法被纳入扩网工程，须建供水站向村民供水。这些村市自来水公司接收统管的就有65个。

西溪镇棠溪村素称“永康小西藏”，是农饮水达标提标工程的扩网村之一。黑格比台风过后，该村就近水库原水浊度太高，降不下，再加上秋季多雨，近期还出现山体滑坡的情况，水质就更难保障了。自来水公司在该村供水站原设备的基础

上，增加了压力罐处理工序。

20日上午，记者在棠溪村供水站看到，数名工作人员正在现场施工，埋设连通供水站和压力罐的管网，市自来水公司相关负责人现场询问，查看挖水管的深度是否足够，施工是否规范，保障施工质量，从根本上杜绝质量不达标导致的漏水等问题。

棠溪村供水站是我市单联村供水工作的一个缩影。在西溪镇、花街镇等海拔较高的镇街区，这样的村供水站还有很多。由于部分村庄通往供水站的路还没有修缮，有的甚至要扛着消毒和净化水质的药

物，沿着崎岖泥泞的山路走很久，这样的工作每周都要开展，而这些都是为了打通农饮水安全最后一公里，确保村民能够喝上“放心水”。

值得一提的，尽管我市单联村改造耗时耗力，有的甚至往返就要大半天，抵达后还要辛苦工作，但市自来水公司不遗余力，同步开展周边村供水站的跟进工作，如在跟进棠溪村供水站施工的同时，查看义门村供水站施工情况，严把质量关。目前，65个自然村供水站中已经有54个移交该公司，其余11个正在紧张地施工，陆续完成设备安装、调试及移交。

尽心负责提供优质服务 脚踏实地守护农饮水安全

事实上，我市2019年开始实施农饮水达标提标三年行动计划，今年10月底要求完工，农饮水达标提标工程工期满打满算才一年，可谓时间紧任务重。在不定期抽查的基础上，市自来水公司尽心负责，克服新冠疫情及黑格比台风等带来的施工障碍，全力推进施工进度。

市自来水公司将农饮水达标提标工程列为复工复产的重头戏。自2月13日复工以来，针对接收统管的单联村和扩网村，该公司分解任务，明确分工。各职能科室对标农饮水任务作战图倒排工期，各方联动，同向发力，又好又快地推进“好水进万家”行动。

台风黑格比过境后，市自来水公司第一时间联合施工单位奔赴各镇（街、区）现场，开展自来水管网的修复和供水相关部门单位的协调工作，从市区到各镇街区，形成守护农饮水安全“一张网”，全力保障城乡饮用水供应，勇守城市的“生命线”。

按照市水投集团安排部署，市自来水公司严格落实2020年度农饮水达标提标工程管道冲洗及通水方案，紧扣时间节点，倒排进度，就算在十一等假期期间，也有序开展试通水工作，确保各村能够在相应时间前完成主管与村对接、冲洗和通水。

不仅如此，市自来水公司还在

醒目处悬挂2020年农饮水规模水厂扩网村改造任务作战图和2020年农饮水单联村供水设施提升进度表，明确各区块责任镇街区、责任水厂、责任领导，注明每月工程进展，形成比学赶超的浓厚氛围。

紧紧围绕“优质、廉洁、求实、开拓”的企业精神，市自来水公司一步一个脚印扎实前进，坚决打赢农饮水达标提升攻坚战，实现农村居民从“有水喝”到“喝好水”的转变。而这些改变擦亮了“水清润民心”的党建品牌，也极大增强了人民群众的获得感、幸福感。

记者 陈慧