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古山镇“两路两侧”“四边三化”专项整治效果显著

建立“一宗一档”整治十类问题

□记者 楼蕲

截至8月28日，古山镇以主要道路、河段沿线

的十类重点环境问题整治为主线，先后3个波次组

织地毯式排摸，共排摸建档205宗，其中乱搭乱建

112宗、废品垃圾乱堆乱放26宗、广告牌乱做乱立

7宗、绿化缺损4宗、公共设施破损5宗、厂区内外

乱搭乱建或占用消防通道51宗。发放拆除整改通

知205宗，已拆除、清理、整改到位102宗，共5.5万

余平方米。清除墙体广告、乱披乱挂5800余处。

对于市政协交办的56个整治点，古山镇火速

分解到各个工作片，目前除青山白化（墓碑）问题

外，已整治到位32宗，后续正在全力推进。

日前，古山镇对大园东钢铁市场
东永一线两侧的乱搭乱建和乱堆乱放
现象进行拆除和清理，共拆除22户
2000余平方米，清理钢铁堆放8000
余平方米。这是该镇从7月15日开
始，全面开展“两路两侧”“四边三化”
专项整治行动以来的一个缩影。

集中推进，先易后难
结合 9 月 20 日金华抓

“三治”促“四化”现场会准备，

古山镇以工作片为单位，按先

易后难的整治梯次清单，优先

突出集镇范围、主要道路、河

道山体等重点目标，班子成员

之间、片与片之间、镇村干部

之间协调配合，点线面结合快

速推进拆除、清理、整改工作，

力争在9月中旬前将困难不

大的问题基本拆除彻底、清理

彻底、整改到位。

克难攻坚
开展难题会诊
对因各种因素难以一时

整治到位的突出问题进行排

列分析，古山镇开展“难题会

诊”，整合资源，分类处理，发

动各种力量进行突破。实行

分级负责、综合执法、合力推

进的工作机制，按照先易后

难、先重点后一般、先党员干

部后普通群众的原则，与相关

部门联合行动，及时解决专项

整治行动中遇到的困难和问

题，确保专项整治不留死角、

不留盲区。

重点整治
严格督查考核
对东永一线、大园东和世

雅上街村路口、方岩大道、“两

江三岸”、集镇范围等重点整

治对象，古山镇想方设法克服

困难，不遗余力整治到位，严

格督查考核。加强日常巡查

管理，落实卫生保洁长效管理

和“门前三包”责任制，及时提

醒和督促，对新发现问题做到

即发即清，巩固提升整治效

果。

立即开展行动整治十类问题

“两路两侧”“四边三化”专

项整治工作部署会后，古山镇马

上成立了专项整治领导小组，由

镇党委书记担任组长，设立专项

整治办公室，分综合组、宣传组、

督查考核组、行动维稳组4个专

门工作组全面展开行动。重点

整治当前存在的十类问题：一是

山体河道乱挖乱采问题，二是乱

搭乱建问题，三是废品、垃圾乱

堆乱放问题，四是污水乱排、乱

倒的问题，五是广告牌乱做、乱

立问题，六是青山白化问题，七

是绿化缺损的问题，八是设施维

护不好、破损问题，九是违法宗

教场所（寺庙）乱建问题，十是厂

区内外乱搭乱建、占用消防通道

等问题。

分组排摸，建立“一宗一档”

古山镇区分道路、河流、山

体、集镇、农村、工业区等范围，

分类制印调查摸底表格、拆除

（整治）通知书，以工作片为单

位分组分工开展“地毯式”排

查，对全域农户、单位、集体存

在的十类问题全面摸清底数，

不留死角，不留盲区。根据摸

底的情况，明确问题的具体情

况、地域、责任人、联系电话等

要素，绘制问题发生的详细地理

位置图，附上相关照片，建立“一

宗一档”。各排查小组现场指出

问题，现场发放限期整改或限期

拆除的通知书，对一般的问题责

令立即进行整改到位。

限时分步推进，对难点进行攻坚

截至7月22日，古山镇完

成丈量、拍照、填报、汇总等排

摸工作，汇集基本资料，建立

“一宗一档”。8月15日前，对

困难不大的问题，基本完成拆

除、搬迁、整改等整治工作。东

永一线，主要对大园东和世雅

上街村路段进行拆彻底、清彻

底，在发放限期自拆和清理通

知书的基础上，逐户上门反复

做工作，目前已全部完成自拆，

正在清理清运堆放物品。方岩

大道，主要对两侧沙场、石块堆

放进行清理清运，结合景观带

整治加快沿线改造和绿化。乌

江溪主要对两侧涉水违建进行

拆除，对沿岸进行清理改造。

古山四村桥头，主要对建筑物

进行全面拆除，彻底清理整治

卫生环境。弓塘路口、金川路

口，全面拆除违章搭建的铁皮

建筑，对路面进行改造。文昌

星公园边、山脚、屋边等地点，

全面进行乱堆乱放、乱披乱挂

等清理。下步将于9月底前，对

坟墓、寺庙等较大困难的问题

进行攻坚，全部完成“两路两

侧”“四边三化”专项整治工作。

每日汇总督办，商讨科学方案

古山镇对拆除整治情况进

行每日进度汇总，由镇专项整

治领导小组和办公室牵头，班

子成员分组分工，由工作片书

记调配安排，明确责任，先易后

难进村入企落实整治工作。由

镇主要领导带队，先后6次组织

现场工作推进，特别是对一些

存在疑问和难点的问题，现场

确认核实，现场解决问题，快速

推进全域整治工作。对路边堆

放、乱搭乱建、厂区内外等容易

出现反复的问题，由镇纪委书

记牵头，抽调相关职能办公室

人员组成督查小组，每周2次督

办。对不愿意自拆自清的难点

户、重点户，班子成员分工带领

镇村干部逐一反复上门，做好

整改、拆除、还原等工作，并发

动其亲朋好友一起做工作，直

到做通为止。对坟墓、寺庙等

较大困难的问题进行集中攻

坚，商讨科学合理的方法措施，

快速推进专项整治工作。

亮点纷呈 后续计划

东永一线古山段两侧的乱搭乱建已经全部拆除。

世雅下村路口作为古山镇小

城市建设的入城口已焕然一新。

整治前

整治整治后后


