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□记者 陈晓苏

本报讯 24 日，我市召开市域总体

规划编制座谈会。市领导金政、朱志

杰、范晓东、胡积合、朱志昂、朱长林及

规划、交通、国土、发改、经信、建设、环

保等部门负责人，规划编制单位相关

负责人就我市新一版市域总体规划思

路展开讨论。

市域总体规划是战略层面的法定

规划，是实施城乡空间管理、引导空间

资源合理配置的最重要的规划类型，也

是涉及城市空间资源的最重要的城市

政策，关乎永康未来发展方向和发展大

局。这是自上世纪90年代初我市开始

编制城市规划以来的第四版规划，前两

版规划重点在城市，2006年，我市首度

开展市域总体规划编制，今年又启动了

第二轮市域总体规划编制工作。

会上，规划局介绍了新一轮市域

总体规划编制前期情况，规划编制中

标单位、深圳城市规划设计研究院项

目组介绍前一阶段总体规划评估主要

内容。曾参与我市前三轮规划编制的

省城乡规划设计研究院副总工程师黄

幼朴也提出了建议。与会市领导及相

关部门负责人分别就发展理念、战略

定位、发展模式和发展路径等方面内

容发表建议和意见。

上版总规确定我市的城市定位为

“全国现代五金产业中心，打造国际性

五金产业中心、浙中城市群副中心城

市”，总规实施评估认为五金产业形成

了以永康为核心，辐射金华、武义、缙

云、衢州等周边市县的跨区域、跨产业

特色产业集群，已成为区域生产中心，

下一步应结合生活中心打造，重点解

决生活要素配置等方面存在的缺陷，

提升城市生活品质，更加生态、更加系

统地解决城市问题。

市委书记金政表示，过去永康走

的发展路子存在必然性，也符合自身

实际和发展所需，这才取得了现有成

绩。同时，永康具有特殊市情，城市布

局、功能等方面之所以存在问题，是因

为规划跟不上发展速度、观念也跟不

上时代变化。未来，我市要坚持工业

强市不动摇，准确看待城市化与工业

化，工业与一产、三产结构比例，生态

保护与经济发展等方面关系，把发展

方式转变为内涵式高质量高效益型，

精准定位，科学规划，打造工业发达、

经济发展、生态优良、人民幸福的优雅

城市。

金政指出，要以适度超前的思路，

高水平编制规划，与多个专项规划融

合对接，进一步集思广益、开门纳谏，

科学确定城市发展定位，确保规划上

接天线、下接地气，实现“一张蓝图干

到底”，切实发挥规划在经济社会发展

中的战略引领作用；要凸显本地实际

和产业特色，优化城市功能布局，补齐

产业短板，加快产业升级发展，提高城

市发展质量；要适当扩展城市格局，加

强城市基础设施建设，彰显城市特色

风貌，持续提升城市生态宜居品质，不

断增强城市创业创新、综合承载和公

共服务功能。

新版市域总体规划思路昨进行论证
金政要求集思广益确保规划上接天线下接地气

□记者 张赤奎

本报讯 24 日，我市召开 2017 年

市领导联系重点项目进展情况点评

会，采取“点对点了解项目进展情况、

线对线梳理项目存在的问题、面对面

破解项目推进难题”的方式，以此解决

项目推进过程中存在的难题，确保重

点项目完成年度目标任务。市长朱志

杰强调，各镇街区和相关部门要痛下

决心、迎难而上，千方百计破难题、全

力以赴抓进度，坚决打赢全市重点项

目难题破解的攻坚战，确保重点项目

建设有突破性进展，确保项目进度正

常率和难题破解率达到80%以上。

市领导胡积合、吕群勇、胡增强、

朱志昂、廖育奎、程继军、卢轶、胡联

章、朱长林参加会议。

会议通报了 2017 年市领导联系

重点项目进展情况。全市37个市领导

联系重点项目年度计划投资 66.44 亿

元，今年以来完成计划投资 48.6 亿元，

完成率为73.1%。截至目前，五金产业

总部中心、北部水库联网工程、农贸果

蔬粮油批发市场、北三环工程、客运中

心等项目进展顺利。但受政策处理不

到位、要素保障制约、前期环节耗时较

长等因素影响，部分重点项目进度受

到不同程度影响。

项目建设是经济发展的“牛鼻子”，

也是增强人民群众获得感的最直接方

式。围绕各项重点项目进展情况、推进

过程中存在的问题、问题产生的原因分

析、下一步推进项目工作思路等，与会

市领导分别就各自联系的重点项目进

行逐一点评，既充分肯定成绩，又中肯

地点出问题，并对下一步工作提出了切

实可行的思路和明确的要求。

朱志杰说，今年以来，各镇街区和

相关部门通过集中力量、集中精力攻

坚，重点项目推进取得了明显成效，初

步形成了“抓项目、破难题、促成效”的

良好局面，值得肯定。与此同时，部分

重点项目推而不动的现象依然存在，

主要表现为投资进度慢、难题破解少、

工作进展不平衡等，究其原因，则表现

为政策处理难、审批流程繁、项目前期

工作不充分、牵头部门与镇街区没有

形成合力等。

针对项目推进过程中存在的问题，

朱志杰要求各镇街区和相关部门围绕

政策处理抓攻坚。每个部门、每位领导

要秉持公正、规范、守信的原则，集中精

力做好政策处理工作。相关部门要对

原有政策进行全面梳理，与时俱进地进

行调整。在政策执行过程中，要始终坚

持“一把尺子量到底”，决不“开口子”，

切实让百姓感受到公平正义。各镇街

区要对现有的历史遗留问题进行全面

梳理，成立专门的工作组，明确专门的

工作人员，全力破解政策处理难题。要

实行政策处理清单销号制，做到心中有

底、心中有数，逐一破解、逐一销号。当

前，重点要做好签订征迁协议、重点难

题决策、征迁房屋拆除等工作，加快推

进今年的重点项目。

朱志杰强调，各镇街区和相关部

门要突破要素瓶颈抓攻坚，积极向上

级争取政策支持增加增量，开展治危

拆违、城中村改造等挖掘存量，不断

创新征地模式，同时按照“占优补优、

占水田补水田”的要求加大垦地造田

力 度 ，做 好 土 地 占 补 平 衡 的 储 备 工

作。要强化责任落实抓攻坚，对重点

项 目 进 行 细 化 分 解 ，成 立 项 目 攻 坚

组，明确责任领导、责任人和时间表，

铆足劲冲刺，加快项目落地，强化督

考力度，同时要确保工程质量。要夯

实 项 目 前 期 抓 攻 坚 ，谋 划 项 目 要 充

分，审批流程要简化，并建立市领导

会商协调机制，确保项目谋划的科学

化、合理化和规范化，为永康未来发

展积蓄强大后劲。

会上，市交通运输局、经济开发区

主要负责人分别围绕项目推进和政策

处理作了经验介绍；市综合行政执法

局、江南街道主要负责人分别围绕项

目推进和政策处理作了表态发言。

朱志杰在市领导联系重点项目进展情况点评会上强调

千方百计破难题 全力以赴抓进度
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编者按：24 日召开的 2017 年市领

导联系重点项目进展情况点评会上，

市交通运输局局长周荣广以《推进“三

个化”力争“全年红”》为题，围绕项目

推进向与会人员作了经验介绍。该局

推行的前期精细化、管理智能化、攻坚

军事化“三个化”方法，为全市推进重

点项目建设提供了可借鉴的经验。

今年以来，交通局按照五个“一

批”要求，创新性地运用前期精细化、

管理智能化、攻坚军事化的“三个化”

方法，一门心思、一以贯之推进项目建

设，形成了项目滚动前进、交替赶超的

良好局面。

交通局今年列入政府投资计划的

交通项目共 20 个，其中续建项目 3 个、

新建项目 10 个、项目前期 7 个，全年计

划总投资 12.4 亿元，1-10 月已完成投

资 10.26 亿元，占全年计划的 82.7%。

其中省重点建设项目 3 个，330 国道永

康 段 改 建 工 程 累 计 完 成 路 基 工 程

72%，永义公路永康木渠至童宅段工

程（以下简称永义公路工程）三合同段

今年 5 月动工后，工程一再加速，有望

年底通车。客运中心项目建设超过计

划进度，开工不到一年时间，主体结构

已顺利结顶。

一、项目前期精细化。一是借智

借力，做精做细。组织邀请专家参与

设计和施工全过程，对方案反复论证、

精细研究。永义公路工程在全省国省

道建设中首次实行咨询单位全程介入

地质勘查，首次采用“一坡一案”设计

开展高边坡施工。二是主动沟通，强

化衔接。在启动正式程序前，将线位

方案和水保、环评等专项方案与相关

镇街区和部门逐一对接，组织预审点

评，充分协商、打磨细节，确保方案尽

量合理可行，避免出现审批“翻烧饼”

现象。总投资 5.2 亿元的永义公路工

程从开展前期到开工建设只用了 6 个

月时间，节省了近3个月工期。

二、项目管理智能化。交通局在

建项目多、工期紧，管理人员相对不

足，因此，向科技要管理、要效率迫在

眉睫。2016 年以来，充分利用信息

化手段打造工程“智能监管”模式。

通过在施工场地安装摄像头，实现了

重大项目、重点标段、重要区域的视

频监控全覆盖，在 330 国道改建工程

安装摄像头 11 个、永义公路 3 个、客

运中心 2 个，与我市综合交通指挥中

心联网，可通过电脑或手机终端实时

监控工地动态。业主管理人员、项目

经理、监理人员是否到岗到位、工程

目前进展如何、施工是否遵守质量安

全规范、是否有无理阻工等情况一目

了然，一并掌握。利用视频监控和录

像取证，作为考核管理监理人员、处

罚违约违规施工、打击破坏施工行为

的重要依据和事实证据，节约了管理

成本，提高了管理效率，大大强化了

心理震慑作用。

三、项目攻坚军事化。一是列出

责任清单。围绕项目总体要求，理出

“责任清单”“任务清单”，联系市领导、

行业主管部门、项目沿线镇村、业主单

位、施工单位、监理单位可以对照清

单，各司其职、各尽其责，合力推进项

目。二是晒出成效进展。围绕时间进

度要求，制定时间表、作战图，每月在

微平台上“晒一晒”进度，“比一比”成

效，全部项目用数字衡量、用业绩考

评，孰快孰慢一清二楚。三是使出“查

打奖罚”。常态化开展综合执法检查，

前三季度客运中心共处罚项目部违约

施工 16 次，永义公路工程因施工质量

问题停工整改 6 次，清退不合格班组 4

个。工程关键部位施工实行 24 小时

现场督查。同时对施工方采取奖罚分

明的激励政策，像永义公路对比年底

通车要求，每提前一天奖励 3 万元，每

延后一天扣罚 5 万元。对于一切无理

阻碍工程施工的行为，依法从严打击，

坚决“打霸拔钉”。今年 7 月，依靠公

安力量快速处置了一起无理阻碍永义

公路二合同段施工的案件，对 2 名首

要组织者依法刑拘，切实保障了施工

秩序。

下一步，交通局将紧紧围绕市委、

市政府要求，继续苦干实干，狠抓项目

建设，服务发展大局，用担当诠释忠

诚、用效益诠释担当，确保圆满完成全

年目标任务。

记者 张赤奎 整理

市交通运输局：推进“三个化”力争“全年红”

商务信息
寻人启事

0525 兰英，贵
州 籍 ，47 岁 ，
圆 脸 个 矮 偏
胖 ，左 拇 指 缺

失。家人盼归，请知情者
联系：13858918878

四联房产诚聘
房 产 销 售 及 学 徒 数 名 。
电话：18258979597

标门整套设备转让
3285，13967911978，672388

指纹锁厂转让
0026客户稳定13362948322

收购出租出售
发电机13588613758

注塑厂转让
0220生产中注塑厂，整体
转让。13605892098

出售102铝锭
0322大炉非标15298311066

转 让
0427 转 让 浙 锻 63T 深
喉 冲 床 、19 辊 整 平 机 、
全 新 锯 力 煌 锯 床 。
13905894289，516289

快递公司转让
0470大品牌13758983323

尼龙扎带厂转让
0524 尼龙扎带模具及注
塑 机 整 体 转 让 。 电 话 ：
13388664985

飞利浦净水器转让
0534溪中路13967466242

公 告
0513 兹有陈哲波、陈静
户，坐落在西城城北西路
228 号 605 室的不动产，
建筑面积 76.50 平方米，
土地使用权面积 11.03 平
方米，证书号为浙（2017）
永 康 市 不 动 产 权 第
0013201 号，现该户声明
遗失，并向我中心申请补
发。如有异议者，请在15
个工作日内向我中心提
交书面异议报告及产权
证件，如无异议，本中心
将在公告期满后将原证
作废并予以补发。特此
公 告 。 联 系 电 话 ：
0579-87101626
永康市国土资源局不动

产登记中心
2017年10月23日

营业执照遗失公告
0509 永 康 市 群 达 文 教
用品有限公司遗失永康
市 市 场 监 督 管 理 局
2017 年 6 月 20 日 核 发
的统一社会信用代码为
913307847549319877 营
业执照（正、副本），声明
作废。
永康市群达文教用品有

限公司
2017年10月25日

声 明
0519 胡华超遗失税务登
记证（正本），浙税联字：
33072219771212041X7A，
声明作废。

营业执照遗失公告
0526 永 康 市 塔 海 城 中
村建设有限公司遗失永
康 市 市 场 监 督 管 理 局
2016 年 7 月 6 日核发的
统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330784MA28E1W78L

营业执照（正、副本），声
明作废。
永康市塔海城中村建设

有限公司
2017年10月25日

声 明
0529 永康市易搜工贸有
限公司遗失税务登记证

（ 副 本 ），浙 税 联 字 ：
330784329878425，声明
作废。

营业执照遗失公告
0527 永康市梦之鸽工贸
有限公司遗失永康市市
场监督管理局 2014 年 7
月 3 日核发的注册号为
330784000203607 营 业
执照（正本），声明作废。
永康市梦之鸽工贸有限

公司
2017年10月25日


