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外汇结算找中行

YONGKANG SUB-BRANCH

永康市支行

扎实推进平安永康建设
打赢扫黑除恶攻坚战
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市委宣传部、市扫黑办 宣
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□首席记者 陈晓苏

本报讯“131户，所涉房屋占地面
积超7000平方米，10天完成协议签

订，7天完成房屋腾空，3天基本完成拆

除，比原计划提前了近一个月时间。”5

日，提起义永公路木渠穿村段政策处

理工作的“象珠答卷”，该镇党委书记

施一军的话语里，还带着明显的激动。

木渠段系义永公路第四标段工

程，是义永公路永康段建设的最后一

个节点。相较于其他标段或通过交工

验收、或正式通车的现况，今年6月才

完成招投标的第四标段工程进度显得

有些落后，在我市首次对市领导负责

重大项目进展实行对标亮灯机制时，

被亮起了“红灯”。

亮起红灯，意味着实际进度严重

滞后。今年，我市建立重大项目亮灯

机制，对项目进度进行动态监测，将监

测结果与项目月度计划进行对标，将

项目进展状态分为正常、滞后、严重滞

后三种，分别以亮绿灯、亮黄灯、亮红

灯进行标识。对比项目实际进度与计

划进度，月度实际进度占计划进度不

足75%的项目，就被视为严重滞后，亮

红灯；月度实际进度占计划进度95%

及以上的项目，视为推进正常，亮绿

灯；在正常与严重滞后区间内的，视作

推进滞后，亮黄灯。

“对我们来说，这就是一项没有退

路的工作。”施一军坦言，不仅仅是“亮

红灯”的触动，还有山区百姓十多年来

的期盼。在7月1日的主题党课之后，

象珠镇拉开“红色七月”攻坚克难主题

月的大幕，义永公路木渠段政策处理

工作首当其冲，被定义为“一号项目”。

7月初，象珠镇领导班子全体下沉

入村，“以一对十”，即一名班子包干10

户以上征迁户，开展工作。以发挥党

员先锋模范作用为着力点，该镇成立

木渠村党小组，创新推出“党小组+”模

式，主动上门送政策、现场办公促实

效、集体会诊破难题。在送政策、解难

题中，该镇建立了“领导班子—镇村干

部—村民代表”联动机制，成立了10支

征地拆迁“清零”攻坚队，以“晒拼创”

为载体，对攻坚进度进行每日通报、实

时排名。在“白加黑”“五加二”的连续

作用下，最终赢得了全部征迁户的支

持，形成了义永公路政策处理工作的

“象珠速度”，推动义永公路永康境完

成政策处理，亮起的“红灯”也有望转

为“绿灯”。

义永公路项目的顺利推进，是我

市多措并举加快重大项目建设的一个

缩影。据悉，在此前召开的市领导负

责重大项目联络员会议上，不仅通报

了18个市领导负责重大项目进展对标

亮灯情况，与会人员还对每一个项目

存在问题进行“会诊开方”，以此“督

促+服务”重大项目狠抓进度，力求按

计划完成目标。

亮灯机制成了项目推进的“清醒

剂”“提速器”。根据亮灯机制，亮灯情

况实行每月通报制度，连续三个月亮

黄灯或是连续两个月亮红灯的项目，

在进行挂牌督办的同时，还需接受市

民问政。“市民问政，环节问政重于项

目问政。”市发改局相关负责人称，首

批问政项目已有初步计划，近期将组

织实施。

我市实行亮灯机制为项目建设提速
义永公路木渠段攻坚一月完成政策处理

弘扬传统文化
共赏汉服之美

4日，由唐先镇团委、妇

联、文化站和永康汉文化研

习社共同举办的“弘扬传统

文化 共赏汉服之美”七夕汉

服文化交流活动在秀岩村举

行。 记者 杨成栋 摄

热线：87138766 地址：望春东路88号

□首席记者 张赤奎

本报讯 5日，市长朱志杰主持召
开市十七届政府第三十七次常务会

议。会议审议了《江南山水新城控制

性详细规划》等多项议题。

高品质建设江南山水新城，将推

动我市实现从绕江发展到依山傍水发

展转变，从铺摊子索取式发展向重内

涵可持续发展转变，从偏重经济发展

向经济人文并重发展转变，从粗放式

建设管理向精细化科学化管理转变。

会上，工作人员聚焦新城定位、新老城

区统筹发展、产业谋划、综合交通、公

共服务设施配套、市政公用设施协调

等问题进行反馈。

朱志杰说，编制《江南山水新城控

制性详细规划》，对于打造永康“大花

园”中的精品和优雅城市的“核心区”

意义重大。要进一步凝聚共识，突出

发挥规划引领作用，把江南山水新城

建设作为今后一个时期提升城市品位

的主战场；既要确保规划的刚性执行，

也要注重预留规划实施的弹性空间；

要注重与城市总体规划相衔接，注重

新城与老城的有机衔接，以高品质建

设引领高质量发展。

会议听取了关于增补永康市“污

水零直排”建设项目的汇报，提出今年

年底要完成9个镇、2个省级工业园区

的“污水零直排”建设任务。朱志杰

说，实施“污水零直排”建设既是落实

上级有关创建任务的需要，也是高水

平推进“五水共治”，巩固治水成效，防

止水质反弹的关键举措，要按照项目

实施计划，尽快推进项目施工建设，加

强工程建设质量管控，确保工程质量；

相关部门要加强日常指导和督促，总

结推广“污水零直排区”模式，引入第

三方机构，构建“数字治水”“智慧治

水”新格局。

与会人员集中学习了《法治思维

的几个要素》。朱志杰说，在实际工作

中要培养和运用法治思维，努力推动

形成办事依法、遇事找法、解决问题用

法、化解矛盾靠法的良好法治环境，在

法治轨道上推动发展、化解矛盾、维护

稳定。

会议还审议了《2019年度政府投

资项目和国有资本投资建设项目中期

调整情况》《中央和省级环境保护督察

整改进展情况的汇报》等议题。部分

市人大代表和政协委员应邀列席会

议。

市政府常务会议审议多项议题

统筹推进江南山水新城高质量发展


