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场地招租
西城街道山下村有 4200 平方米场

地出租，报名截至 10 月 22 日止，23 日

上午10点开标，每平方米25元往上投，

租期5年。

联系人：13858911459

697459胡帮

永康市西城街道山下村股份经济合作社

2021年10月15日

公 告
金华市崇银金属制品有限公司(原

永康市世雅不锈钢材料厂)拟更改法人
及股东，现对相关单位及个人进行如下
公告，公告发布之日起三十日内，请与
本公司关联的债务债权人进行债务债
权登记，逾期不报视为自动放弃。此公
告前与本公司签署的包括且不限财务
一切协议，请在本公告发布之日起三十
天内重新与变更后的新股东联系认可，
否则所有协议一律无效。

联系人:15867910112 应
金华市崇银金属制品有限公司

2021年10月15日

招 聘
因工作需要，永康市金豚

物 业 管 理 有 限 公 司 招 聘 门 卫
（夫妻对优先）、保洁员、工作人
员若干名。

联系电话：87178989
15381778597

报名地址：城南路 277 号 5
楼511办公室

招标公告
2021 年永康市墙体公益广告服务

项目，预算为25万元，向社会公开招标，
请具有与本项目匹配的经营范围和施
工能力的单位前来投标报名。报名时
间：即日起至 2021 年 10 月 19 日 17 时
止，报名地址：永康市五金北路 283 号
西侧三楼，联系电话：0579-87131823。

永康市综合行政执法局
2021年10月15日

电力设备检修预告
尊敬的用电客户：

根据国网永康市供电公司生产计划检修安排，定于10月21日-22日进行电力设备检修，现将电力设备检修影响客户区域范围列表公告如下，若遇雨天、雷暴等

恶劣天气检修工作取消，工作期间会对正常供电造成影响，请各相关用户谅解并做好生产安排，如有疑问，请咨询电力服务电话：87202999（市府网：777100）。

检修日期

10月21日

时 间

9:00-15:00

检 修 范 围

大塔村，前村2#变

检修日期

10月22日

时 间

9:00-15:00

检 修 范 围

西虹花苑4#变

国网浙江省电力有限公司永康市供电公司
2021年10月14日

永康农贸城现有少量临时摊位向社会公开招商，
报名时请携带本人有效身份证及投标保证金5000元。

经营项目：炒货及加工、农家糖及加工
报名时间：2021年10月18日9：00-16：00
报名地址：农贸城办公楼（东城·大塘王）三楼办

公室
招商热线：13758980216（680216）
另：农贸城参茸保健、喜糖喜铺、土特产、鲜菜、鲜

猪肉、一次性商品、理发店等行业有少量剩余摊（位）
房招商。

永康农贸城临时摊位公开招商

□融媒记者 何悦
通讯员 章燕君 卢高锋

10 月 13 日下午，在规划省道安吉

至洞头公路永康段（枫坑隧道）工程施

工现场，工作人员正忙着二次衬砌，浇

筑混凝土。

近日，金华市重大项目比质量、比

进度、比投资、比形象“红旗”项目擂台

赛结果公布，因为建设破“规”争“快”、

质量创“杯”保“优”、工程标化“数智”

先行等亮点，市交投集团规划省道安

吉至洞头公路永康段枫坑隧道工程入

选金华市重大项目争先创优三季度

“红旗”项目，成为10个入选项目中，唯

一一个永康项目。

据悉，规划省道安吉至洞头公路

永康段（枫坑隧道）工程为义永公路

的一段，隧道全长 4810 米，义乌、永

康在隧道洞内交界，永康段长 1901

米，采用一级公路标准设计，双向六

车道，总投资约 4.27 亿元，工期 30 个

月，计划 2022 年底建成通车。项目

建设后，永康将融入金义都市区主干

线，直达义乌时间缩短一半，仅需 45

分钟。该工程情况特殊，只能单向掘

进，工期压力大，但为冲刺全年建设

目标，市交投集团贯彻落实市委“解

难题优作风百日大会战”部署要求，

奋勇直前、争作示范，快马加鞭不下

鞍、一步紧跟一步行，采取有力举措，

通过建设破“规”争“快”、质量创“杯”

保“优”、标化“数智”先行，干出永康

建设新精彩。截至 9 月底，工程已累

计完成投资 2.5 亿元，完成形象进度

69%。

建设破“规”争“快”，工程从完成

招标到开工仅用 42 天。该工程隧道

土建标于 2019 年 12 月 26 日开标，项

目中标后被异议投诉。市交投集团

与多方积极协作，成功处理该起异议

投诉。为补工期损失，该集团增速度

打出提前量，破解前期开工瓶颈，积

极协调金华市交通运输局、金华交易

中心尽快办理相关手续，及时发中标

通知书，督促中标单位限期办理合同

履约保函，确保提前完成合同签订，

并同步启动实施施工方案、技术交底

和机械人员安排等项目前期准备工

作，将原需 105 天的流程压缩至 42

天内完成。

质量创“杯”保“优”，明确质量

目标底线为“双龙杯”。市交投集团

把提升工程质量作为工作的重中之

重，确保在抓进度的同时严抓质量，

在招标文件中明确该项目质量目标

底线为“双龙杯”，并约定质量目标

的奖罚措施。同时，该集团强化现

场管理各环节，做到精细化施工，围

绕创杯目标，开工前邀请专家对施

工方案进行评审，细化施工各环节；

施工时，为拔高质量管控标准、着力

高质高效推进，分别组织了爆破、涌

水施工处置和地质预报及监控量测

三 次 专 家 会 ，邀 请 专 家 把 脉 问 诊 。

目前项目质量管理良好，在金华市

交通运输局组织的 2020 年下半年度

及 2021 年上半年度全市交通建设工

程在建重点项目综合大检查中均排

名第一。

标化“数智”先行，实行洞内作业

现场智慧动态管控。为确保隧道施工

安全、质量和进度，市交投集团运用

“科技+信息化”手段，推广应用芯片智

能定位系统、智能门禁等，依靠视频监

控、环境监测等功能，实时监控隧道内

人员、设备、施工等情况。所有进出隧

道的人和车都必须通过智能门禁系

统，实行“一人一卡、一车一卡”，有效

消除因人为管理不到位造成的事故隐

患及潜在危险。此外，每个施工人员

都配备带有芯片的安全帽，一旦在隧

道内发生意外，只要按下安全帽上的

求救按钮，系统会立刻发出警报，显示

坐标位置，方便救援，助推工程安全、

高质量建设。

隧道口

搅拌站搅拌站 隧道安装灯带隧道安装灯带

增速提质目标明 数智先行管控严
枫坑隧道项目跻身金华争先创优“红旗”项目


